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Osterreichische Bautechnik Vereinigung (OBV)

Uber uns ...

Tunnelbau, StraBen-, Ingenieur- oder Hochbau: Ohne Bautechnik-Know-how und den Baustoff Beton sind die Erwartungen an moderne Infrastruktur
und die Wohnwelten der Zukunft nicht einzuldsen. Unsere Mitglieder gestalten mit ihren Innovationen mit, wo und wie wir morgen arbeiten und
leben.

Die Osterreichische Bautechnik Vereinigung (OBV) zahlt die maBgebende Bauherrenschaft, die gesamte Bauindustrie, Ingenieurbiiros, Universititen
und Fachhochschulen sowie namhafte Produkthersteller zu ihren {iber 250 Mitgliedsfirmen.

Die Priméaraufgabe der Vereinigung ist das gemeinsame Erarbeiten des Letztstandes der Beton- und Bautechnik durch Vertreter der Mitgliedsfirmen.
Dazu werden zu den Fachthemen Arbeitskreise gebildet, die die fachlichen Inhalte fiir OBV-Richtlinien erstellen. Den so erarbeiteten Wissensstand
gibt die OBV in Fortbildungsveranstaltungen, Fachseminaren und Kongressen an die Mitarbeiter der Mitgliedsbetriebe weiter.
Die Osterreichische Bautechnik Vereinigung bezweckt die Férderung aller Bestrebungen auf den Gebieten Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und
Information im Betonbau und der Bautechnik.

Richtlinien - Wichtige Standards mithestimmen

Die Richtlinien werden in den OBV-Arbeitskreisen zu verschiedenen Themenbereichen erarbeitet. Sie fassen den Stand der Technik zusammen und
werden so zu einem wichtigen Arbeitsmittel fiir die Ausschreibung, Planung, Ausfiihrung und Bewertung von Bauprojekten. Unsere Mitglieder
bestimmen mit, welche Inhalte schlieBlich verdffentlicht werden. Uber die OBV-Plattform kénnen sie sich auRerdem an Forschungsprojekten
beteiligen.

Seminare - Technisches Wissen zu OBV-Richtlinien aushauen

Fiir die Aus- und Fortbildung aller fiir das Gelingen eines Bauwerks Verantwortlichen (Bauherr, Planer, Ausfiihrende und Zulieferer) hat die 0BV
gemeinsam mit dem Giiteverband Transportbeton eine eigene Ausbildungsinstitution geschaffen. Die Betonakademie bietet jahrlich tiber 140 Seminare
osterreichweit an, die neben Basiswissen in der Betontechnologie ein breites Spektrum an beton- und bautechnischen Anwendungen abdeckt und
auch eine Weiterbildung fiir die 0BV-Richtlinien bietet. Dabei werden die Inhalte dieser Regelwerke inklusive deren Hintergriinde von Mitarbeitern der
entsprechenden Arbeitskreisen vermittelt, womit die Informationen und das Know-how aus erster Hand erfolgen!

www.betonakademie.at

Kongresse - Internationales Know-how nutzen

Neben Seminaren veranstaltet die 0BV auch Kongresse und Tagungen wie den alle zwei Jahre stattfindenden Baukongress. Die zweitigige
Veranstaltung bringt Experten aus ganz Zentraleuropa nach Wien. Sie stellen die neuesten technischen Trends vor, erldutern wichtige Projekte und
analysieren Ausfiihrungen und Planungen im Tunnel-, StraBen-, Ingenieur- und Hochbau. Der Baukongress wird dadurch zur wichtigsten Plattform fiir
Bauwissen in Centropa.

www.baukongress.at

RICHTLINIEN KONGRESSE SEMINARE RICHT

AUF WISSEN BAUEN

www.bautechnik.pro

Alle Rechte, inshesondere das Recht der Vervielf4ltigung und Verbreitung sowie der Ubersetzung, vorbehalten.
Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.
Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in diesem Fachbuch trotz sorgféltigster Bearbeitung ohne Gewahr erfolgen.
Bei Erwerb in elektronischer Form ist die Speicherung auf Datentrager im Sinne der Lizenzvereinbarung erlaubt.

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die ménnliche oder weibliche Form von personenbezogenen
Hauptwartern gewahlt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Manner mgen
sich von den Inhalten unserer Publikationen gleichermafRen angesprochen fiihlen.
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Vorwort:

Von der Osterreichischen Bautechnik Vereinigung (OBV) wurde mittels Vorstandsbeschluss vom
14.5.2021 die Erstellung eines gemeinsamen, von Auftraggeber- und Auftragnehmervertretern
getragenen Leitfadens beschlossen.

Ziel ist die Darlegung einer Vorgangsweise zum Umgang mit den aktuellen Preiserh6hungen und
Lieferengpéssen zahlreicher Baumaterialien unter dem Geist der ,,kooperativen Projektabwicklung®.

Weiters soll dieser Leitfaden eine Handlungsempfehlung fiir die Ausschreibung neuer Projekte
bieten.

Wien, Juni 2021 Dipl.-Ing. Dr. Peter Krammer
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ANWENDUNGSMOGLICHKEIT DES LEITFADENS

Der Arbeitskreis geht bei seinen Empfehlungen davon aus, dass es sich bei den derzeit diskutierten,
multikausalen (z.B. Naturkatastrophen, Covid-19, Unfille) Lieferengpédssen von Baumaterialien und
daraus allenfalls resultierenden Preisverdnderungen um ein voriibergehendes Phdnomen handelt.

Der Arbeitskreis hat seine Empfehlungen unter diesem Gesichtspunkt erstellt und geht zurzeit davon
aus, dass die Anwendbarkeit des Leitfadens von 1. Janner 2021 bis jedenfalls 30. September 2021
erfolgen kann. Der Arbeitskreis wird die weitere Entwicklung der Gesamtsituation beobachten und
zu einer Evaluierung des Leitfadens wieder zusammentreten, um insbesondere etwaige erforderliche
Anpassungen vorzunehmen und iiber eine allfillige Verldngerung der Empfehlungen zu beraten.

Bei der Anwendung dieses Leitfadens ist auf den Zeitpunkt der Kalkulation, der Angebotsabgabe
und der Vorhersehbarkeit der Preisverdnderungen der Baumaterialien Riicksicht zu nehmen.

EMPFEHLUNGEN

Bestehende Vertrige

Der Arbeitskreis geht davon aus, dass zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer die aktuellen
Versionen der ONORM B 2110 bzw. ONORM B 2118 und ONORM B 2111 vereinbart wurden und
dass die Inhalte der Punkte 7.2.1 und 7.2.2 der ONORM B 2110 bzw. ONORM B 2118 hinsichtlich
der Sphérenzuordnung im Wesentlichen normgemill gelten. Gegebenenfalls sind andere
Vertragsgrundlagen und abweichende vertragliche Regelungen zu beriicksichtigen.

Fiir allfillige Eingriffe in den bestehenden Vertrag ist die allgemeine (objektiv feststellbare)
Marktsituation mafligebend. Konkrete individuelle Vertragskonstellationen zwischen Auftragnehmer
und Lieferant oder Subunternehmer sind unbeachtlich, weil Auswahl und Vertragsgestaltung dieser
Vertrége alleinige Doméne des Auftragnehmers sind.

Betont wird zudem die im Sinne einer ,,Kooperativen Projektabwicklung® unerldssliche, frithzeitige
Abstimmung der weiteren Vorgehensweise(n), nicht zuletzt, um so gut wie mdglich sicherzustellen,
langwierige streitige Abhandlungen zu diesen Themen hintanzuhalten.

Die konkreten Probleme sind vom Auftragnehmer aufzuzeigen. Soweit moglich sind von diesem
auch projektspezifisch konkrete Vorschlige zur Minimierung der Auswirkungen zu machen. Sofern
moglich, soll auch der Auftraggeber Vorschldge machen. Dabei wird empfohlen, Abdnderungen im
Terminplan oder Materialwechsel zu priifen, um bestehende Lieferausfélle bzw. Preisverédnderungen
hintanhalten zu konnen.

Diese Vorschlige sind sowohl hinsichtlich Ausfithrungsqualitit als auch kosten- und
terminrelevanter Auswirkungen zu analysieren. Es ist gemeinsam eine projektspezifische
Entscheidung zu treffen und die weitere Vorgehensweise festzulegen.

Preisverinderungen

Preisverdnderungen werden iiblicherweise durch die Vereinbarung verdnderlicher Preise in den
Bauvertrdgen beriicksichtigt. Manche Vertrage wurden aber auch zu Festpreisen geschlossen.

Der Arbeitskreis anerkennt, dass es bei manchen Vertragskonstellationen zu Benachteiligungen einer
der beiden Seiten in einem nicht zumutbaren Ausmall kommen kann.
Verdnderliche Preise vereinbart

Aus Sicht des Arbeitskreises sind Preisveranderungen in der Regel mit der vereinbarten Umrechnung
veranderlicher Preise abgedeckt. Dies beinhaltet sowohl die gewahlte Preisumrechnungsgrundlage
(z.B. Index), als auch den Berechnungsmodus. Stellt sich heraus, dass die vereinbarte Umrechnung
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verdnderlicher Preise eine der beiden Seiten in einem nicht zumutbaren AusmaB} benachteiligt, wird
empfohlen, diese monatlich anzupassen (z.B. Wahl eines anderen Index, Anpassung der Gewichtung
bzw. der Zusammenstellung des Warenkorbs, Anderung der Umrechnungsstichtage).

Zur Beurteilung der Benachteiligung in einem nicht zumutbaren Ausmal ist die vertragliche Basis
(vereinbarter Index) einem Index, welcher der tatsdchlichen Leistung (Anteil Sonstiges) im
Betrachtungszeitraum am besten entspricht (sachgerechter Index), gegeniiberzustellen. Anstelle
eines sachgerechteren Index' kann auch ein Warenkorb erstellt werden. MaBgeblich fiir den zu
wihlenden, sachgerechten Index oder Warenkorb ist die tatsdchliche Leistung im
Betrachtungszeitraum und nicht die Gesamtleistung des Auftrages.

Beispiel: Gesamtleistung des Auftrags ist die Errichtung eines Stahltragwerkes inklusive 2 km
Streckenbau. Im Betrachtungszeitraum wird lediglich das Stahltragwerk hergestellt.
Vereinbart ist der Baukostenindex fiir den Briickenbau (= vereinbarter Index). Dieser
wird dem sachgerechten Index, in diesem Fall dem Subindex Stahlbau,
Leistungsgruppe 35 des  Baukostenindex  fiir ~ Straffen-,  Briicken- und
Siedlungswasserbau der Statistik Austria, Preisanteil Sonstiges, gegeniibergestellt.

Ergibt die Gegeniiberstellung der Indexentwicklungen ab Preisbasis eine Differenz in einem nicht
zumutbaren Ausmall, wird empfohlen, die positiven oder negativen Verdnderungen des
sachgerechten Index im Zeitraum, in welchem die Grenze des Zumutbaren iiberschritten wird,
anzuwenden (= Anpassungszeitraum). Als Orientierung fiir eine Differenz in einem nicht
zumutbaren Ausmaf kann ein Wert von 8 %-Punkten® herangezogen werden.

Ein Beispiel zum Berechnungsmodell befindet sich in ANHANG 1. Weitere Beispiele sowie ein
Leerformular sind in der zum Leitfaden zugehorigen Excel-Tabelle angefiihrt (siehe
https://www.bautechnik.pro/DE/Download/Preis).

Im Sonderfall kann innerhalb des Betrachtungszeitraumes die Verwendung von mehreren
unterschiedlichen Indizes sachgerecht sein (z.B. da in der ersten Phase nur Erdarbeiten mit geringen
Preisverdnderungen geleistet werden und in der zweiten Phase ein Stahlbau mit hohen
Preisverdnderungen errichtet wird).

Die Preisverdnderungsmdglichkeit im Sinne dieses Leitfadens besteht ab dem 1. Janner 2021 sowohl
fiir positive als auch negative Differenzen, die wihrend des Anwendungszeitraums des Leitfadens
erstmals auftreten. Sofern eine Anpassung erfolgt ist, besteht die Preisverdnderungsmdglichkeit fiir
den betroffenen Vertrag bis zum Vertragsende.

Festpreise vereinbart

Ein Abgehen von vereinbarten Festpreisen wird empfohlen, wenn eine der beiden Seiten durch die
Festpreisbindung in einem nicht zumutbaren Ausmalf} benachteiligt wird. Die Beurteilung der Frage,
ob die Festpreisbindung im konkreten Fall eine der Parteien in einem nicht zumutbaren Ausmal
benachteiligt, ist eine Einzelfallentscheidung. Insbesondere sind dabei die Dauer der
Festpreisbindung und der Festpreiszuschlag zu beriicksichtigen.

Anders als in Kapitel 2.1.1.1 wird bei der Preisverdnderung jedoch lediglich die iiber den 8 %-
Punkte-Schwellenwert hinausgehende Indexentwicklung im Anpassungszeitraum beriicksichtigt.

Sonderfille, wie langfristige Festpreis-Vertrige (die iiber die Zeitriume der ONORM- und BVergG-
Regelungen hinausgehen), werden in diesem Leitfaden nicht betrachtet.

' Dies kann z.B. durch einen Leistungsgruppen- bzw. Gewerke-spezifischen und in dem jeweiligen Monat
abrechnungsproportional gewichteten Mischindex erfolgen.
2 In Analogie zu einem OGH-Urteil (vgl. OGH 8 Ob 164/99x vom 24.02.2000)

Osterreichische Bautechnik Vereinigung
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Lieferengpisse/Lieferausfille mit gravierender Auswirkung auf den Bauablauf

Grundsitzlich sollte bei sich abzeichnenden Lieferengpédssen bestimmter Baumaterialien der
zukiinftige Bauablauf in Bezug auf das betreffende Baumaterial iiberpriift und gegebenenfalls
gemeinsam MaBnahmen gesetzt werden (z.B. angepasstes, frithzeitiges Bestellwesen
[Auftragnehmer] und erforderlichenfalls angepasste Planlieferzeiten [Auftraggeber], Vereinbarung
von Ersatzmaterial, neue Fertigstellungstermine/Ponaltermine). Allféllige Leistungsénderungen sind
nach den vertraglichen Regelungen abzuhandeln.

Bis zur Einordnung als kompletter Lieferausfall konnen die Preisverdnderungen geméall Kapitel 2.1.1
abgehandelt werden.

Ob ein kompletter Lieferausfall vorliegt, miissen die Vertragspartner gemeinsam beurteilen. Dabei
obliegt dem Auftragnehmer die Glaubhaftmachung der objektiven Nichtverfiigbarkeit (= kompletter
Lieferausfall). Die beiden Kriterien fiir eine objektive Nichtverfiigbarkeit sind:

a.) gravierender Unterschied zwischen den bisherigen Lieferzeiten und den aktuellen Lieferzeiten
beim aktuellen Lieferanten (Nachweismoglichkeit iiber Lieferanten-Schreiben, bisherige
Bestellscheine und Lieferscheine) und

b.) eine ausreichende Anzahl (zumindest 3-5 Stiick, sofern nicht objektiv eine groflere Anzahl von
Lieferanten verfiigbar sind) an Absagen bzw. Erkldrungen tiber gravierend ldngere Lieferzeiten
von angefragten, repriasentativen Lieferanten.

Beide Kriterien sind erforderlichenfalls gemeinsam durch Auftraggeber und Auftragnehmer anhand

von dhnlichen kompletten Lieferausfillen bei vergleichbaren, laufenden Baustellen zu
plausibilisieren.

Anmerkung: eine wirtschaftliche Unerschwinglichkeit kommt einer objektiven Nichtverfiigharkeit
gleich.

Allfallige Storungen der Leistungserbringung sind nach den vertraglichen Regelungen abzuhandeln,
wobei ein kompletter Lieferausfall im Zusammenhang mit ONORM-Vertrigen vom Arbeitskreis als
ein vom Auftragnehmer nicht in zumutbarer Weise abwendbares Ereignis gesehen wird. Dem
Auftragnehmer obliegt dabei jedenfalls die Pflicht, die Folgen der Stérung der Leistungserbringung
so gering wie mdglich zu halten.

Zukiinftige Ausschreibungen

Preisverinderungen

Aus Sicht des Arbeitskreises wird insbesondere in der aktuellen Phase empfohlen, im Regelfall zu
verdnderlichen Preisen auszuschreiben.

Es wird empfohlen, in den Ausschreibungen jedenfalls den Gewerke-spezifischen Index festzulegen
und im Weiteren flir den jeweiligen Einzelfall zu iiberlegen, die Preisumrechnung getrennt fiir
einzelne Leistungsteile der Gesamtleistung mit der dem jeweiligen Leistungsteil sachgerecht
zugeordneten Preisumrechnungsgrundlage festzulegen.

Im Konkreten bedeutet dies:

a.) dass moglichst ,.treffsichere* sachgerechte (Sub)Indizes verwendet werden sollen, z.B.:
- bei der Verwendung der LB-VI die leistungsgruppenspezifischen Subindizes und

- bei der Verwendung der LB-Hochbau oder der LB-Haustechnik die gewerkspezifischen
Baukostenindizes;

b.) dass derzeit die Ausschreibung mit Gesamtindizes (z.B. Baukostenindex fiir den Briickenbau),
insbesondere bei Generalunternehmervertrdgen nicht gewéhlt werden soll, und

Osterreichische Bautechnik Vereinigung Seite 3
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c.) dass, um die zeitnahe sachgerechte Preisumrechnung sicherstellen zu konnen, auf das
Ausschreiben von Schwellenwerten gemil ONORM B 2111, dort wo dies die Organisation/-
struktur zulésst, verzichtet wird (schwellenwertlose Preisumrechnung).

Abweichend von der ONORM B 2111 empfiehlt der Arbeitskreis bei Vergabeverfahren mit einem
Ende der Angebotsfrist in den ersten 10 Kalendertagen eines Monats aufgrund des Risikos, dass
Preisverdnderungen in der restlichen Zeit des Monats den Indexwert stark beeinflussen, in diesen
Fallen, im Sinne einer besseren Kalkulierbarkeit, den Vormonat als Preisbasis festzulegen.

Lieferengpiisse

Es wird empfohlen, so frith wie mdglich (sofern es der Planungsstand zulésst) auszuschreiben und
dadurch eine Verldngerung der Dispositionsfrist zu ermoglichen.

Weiters wird empfohlen, dass die vertraglichen Zwischen- und (dort, wo dies vom Projekt her
moglich ist) Endtermine derart festgelegt werden, dass die derzeit teilweise drohenden bzw. in
einzelnen Fillen vorhandenen Lieferengpdsse bzw. verldngerten Lieferfristen nicht zwangsweise zu
einer Leistungsfristiiberschreitung fiihren.

Generell soll bei den Ausschreibungen aufgrund der derzeitigen Situation, neben der auskommlichen
Bauzeit, auch darauf geachtet werden, dass

a.) eine Flexibilisierung der Bauzeit, soweit dies mdglich ist, zugelassen wird, z.B. durch Reduktion
der Anzahl an vertraglichen Zwischenterminen, und

b.) sofern Ponalen festgelegt werden, diese nur fiir unbedingt notwendige Termine bzw. mit einer,
dem Projekt addquaten minimalen Hohe vereinbart werden.

Auf das Zuschlagskriterium Bauzeitverkiirzung sollte bei Zwischen- und Endterminen im Jahr 2021
verzichtet werden.

NORMEN UND REGELWERKE

ONORM B 2110 Allgemeine Vertragsbestimmungen flir Bauleistungen —
Werkvertragsnorm; 2013 03 15

ONORM B 2111 Umrechnung verdnderlicher Preise von Bauleistungen -
Werkvertragsnorm 2007 05 01

ONORM B 2118 Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen unter
Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei
GroBprojekten - Werkvertragsnorm; 2013 03 15

BVergG Bundesvergabegesetz 2018; 2019 04 09

LB-Haustechnik Leistungsbeschreibung Haustechnik; 2018 12 31
LB-Hochbau Leistungsbeschreibung Hochbau; 2018 12 31

LB-VI Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur; 2021 04 30

Osterreichische Bautechnik Vereinigung
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ANHANG 1

BEISPIEL ZUM BERECHNUNGSMODELL EINER NICHT ZUMUTBAREN
INDEXENTWICKLUNG

Beispiel fiir einen vertraglich vereinbarten Index ,,Baukostenverinderungen fiir Baugewerbe oder
Bauindustrie des BMDW* und einem sachgerechten Index ,,Baukostenveridnderungen fiir Schlosser
Konstruktiver Stahlbau Industrie des BMDW*.

Das Berechnungsmodell ist unter https://www.bautechnik.pro/DE/Download/Preis abrufbar.

Monat Werte Werte Vertragliche untere obere Werte empfohlener
Preisstellung: . . vertraglicher sachgerechter . sachgerechter = anzuwendender
Preisbasis Basis Grenze Grenze .
Index Index Index normiert Indexwert
Veranderliche Baugewerbe Schlosser
Preise 05.2020 110,96 115,12 110,96 102,08 119,84 110,96 110,96
06.2020 111,11 111,91 111,11 102,22 120,00 107,87 111,11
Preisbasis: 07.2020 111,38 111,38 111,38 102,47 120,29 107,36 111,38
2020 08.2020 111,59 110,94 111,59 102,66 120,52 106,93 111,59
5 09.2020 111,48 112,04 111,48 102,56 120,40 107,99 111,48
10.2020 111,88 112,49 111,88 102,93 120,83 108,43 111,88
11.2020 111,95 117,19 111,95 102,99 120,91 112,96 111,95
12.2020 112,73 122,57 112,73 103,71 121,75 118,14 112,73
01.2021 116,24 138,72 116,24 106,94 125,53 133,71 133,71
02.2021 117,92 149,13 117,92 108,48 127,35 143,74 143,74
03.2021 120,02 154,47 120,02 110,42 129,63 148,89 148,89
04.2021 122,00 135,00 122,00 112,24 131,76 130,12 122,00
160,00
+/- 8 % Bandbreite
=== \/ertragliche Basis 148,89
150,00
== == untere Grenze 143,74
= == obere Grenze
140,00 .
ey \\/erte sachgerechter Index normiert
133,71
- -&- - empfohlener anzuwendender Indexwert
130,00
\\130,12
-
- 122,00
1 120,02 g
e s e wm e e e am = = = = 117,92
120,00 - - 118 1
11096 111,11 111,38 111,59 111,48 111,88 1129
————— --
110,00 0787 10736 q10gq3 107,99 _ -
’ - -
== -
-
-— - -— e o - e o — = = -
100,00
90,00
80,00
Q Q Q Q Q N N Q " " " "
v % % % v v v % % v v v
O AN I N C AR U U CHRIN A R O
NG N N S S N Ny NG \i¢ Qv Ng N
In diesem Musterbeispiel ist der Anpassungszeitraum 01/2021 — 03/2021.
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